

ОДОБРЕН
Правительственной комиссией
по внедрению информационных технологий в
деятельность государственных органов и
органов местного самоуправления
от 20 сентября 2011 г. (протокол № 19)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами "Электронный бюджет"

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители
1. Мероприятия первого этапа (2011-2012 годы)	
1.1. Организация управления созданием и развитием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет")	Минфин России, Федеральное казначейство, заинтересованные органы государственной власти
1.2. Разработка требований к системе "Электронный бюджет" и ее архитектуры, перечня и содержания централизованных подсистем системы "Электронный бюджет"	Минфин России, Федеральное казначейство, Минэкономразвития России, заинтересованные органы государственной власти
1.3. Формирование методологической и нормативной правовой базы, необходимой для создания и развития системы "Электронный бюджет"	Минфин России, Федеральное казначейство, заинтересованные органы государственной власти
1.4. Проектирование, разработка и передача в опытную эксплуатацию (в том числе	Минфин России, Федеральное

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители
в части интеграции с внешними информационными системами) подсистем ведения реестров, учета и отчетности, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, информационно-аналитического обеспечения, единого портала бюджетной системы Российской Федерации	казначейство, Минэкономразвития России, заинтересованные органы государственной власти
1.5. Проектирование подсистем бюджетного планирования, управления расходами, денежными средствами	Минфин России, Федеральное казначейство
1.6. Организация технической инфраструктуры центра обработки данных Минфина России (по отдельному плану)	Минфин России, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Минкомсвязь России

2. Мероприятия второго этапа (2013-2015 годы)

2.1. Внедрение и передача в промышленную эксплуатацию подсистем ведения реестров, учета и отчетности, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, информационно-аналитического обеспечения, единого портала бюджетной системы Российской Федерации	Минфин России, Федеральное казначейство, Минэкономразвития России, заинтересованные органы государственной власти, органы местного самоуправления
2.2. Разработка, передача в опытную эксплуатацию, внедрение и передача в промышленную эксплуатацию подсистем бюджетного планирования, управления расходами, денежными средствами	Минфин России, Федеральное казначейство, заинтересованные органы государственной власти, органы местного самоуправления
2.3. Проектирование, разработка, передача в опытную эксплуатацию, внедрение и передача в промышленную эксплуатацию подсистем управления доходами, долгом и финансовыми активами, финансового контроля	Минфин России, Федеральное казначейство, заинтересованные органы государственной власти,

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители
	органы местного самоуправления
2.4. Интеграция системы "Электронный бюджет" с внешними государственными информационными системами	Минфин России, Федеральное казначейство, Минэкономразвития России, заинтересованные органы государственной власти
2.5. Развитие и эксплуатация центра обработки данных Минфина России	Минфин России, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Минкомсвязь России
2.6. Развитие и эксплуатация интегрированной телекоммуникационной среды передачи данных системы "Электронный бюджет"	Минфин России, Минкомсвязь России

ОДОБРЕН
Правительственной комиссией
по внедрению информационных технологий в
деятельность государственных органов и
органов местного самоуправления
от 20 сентября 2011 г. (протокол № 19)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН РАБОТ
по реализации в 2011-2012 годах Концепции создания и развития государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Управление созданием и развитием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»			
1.1. Организация управления созданием и развитием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет»), включая формирование необходимых организационно-распорядительных документов и регламента взаимодействия участников создания и развития системы «Электронный бюджет»	ведомственный акт, регламент взаимодействия	III квартал 2011 года	Минфин России, Федеральное казначейство

Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.2. Создание межведомственной рабочей группы по вопросу создания, ведения и использования общероссийских реестров, классификаторов и иных информационных ресурсов, используемых в системе «Электронный бюджет»	ведомственные акты	III квартал 2011 года	Минфин России, Минэкономразвития России, заинтересованные органы государственной власти
1.3. Внедрение (при необходимости разработка) информационной системы для мониторинга реализации мероприятий по созданию и развитию системы «Электронный бюджет»	акт о передаче в промышленную эксплуатацию	IV квартал 2011 года	Минфин России, Федеральное казначейство, заинтересованные органы государственной власти
1.4. Разработка и утверждение показателей реализации Концепции создания и развития системы «Электронный бюджет» на 2012 год	ведомственный акт	IV квартал 2011 года	Минфин России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России
2. Разработка, согласование и принятие нормативных правовых и иных актов, связанных с созданием и развитием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»			
2.1. Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов и их проектов в части влияния на создание и развитие системы «Электронный бюджет»	отчет	IV квартал 2011 года	Минфин России, Федеральное казначейство, а также Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, иные

Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
			заинтересованные органы государственной власти в соответствии с установленными сферами ведения
2.2. Подготовка плана разработки проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, необходимых для реализации первого этапа создания системы «Электронный бюджет»	отчет	I квартал 2012 года	Минфин России, Федеральное казначейство, а также Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, иные заинтересованные органы государственной власти в соответствии с установленными сферами ведения
2.3. Разработка проектов нормативных правовых актов (подготовка изменений в нормативные правовые акты), регулирующих порядок создания, ведения и использования общероссийских реестров, классификаторов и иных информационных ресурсов, используемых в системе «Электронный бюджет»	проекты нормативных правовых актов	II квартал 2012 года	Минфин России, Минэкономразвития России, Федеральное казначейство, иные заинтересованные органы государственной власти в соответствии с установленными сферами ведения

Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
2.4. Разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, необходимых для реализации первого этапа создания системы «Электронный бюджет»	проекты законодательных и иных нормативных правовых актов	2012 год	Минфин России, Федеральное казначейство, а также Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, иные заинтересованные органы государственной власти в соответствии с установленными сферами ведения
3. Проектирование и разработка государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»			
3.1. Общее проектирование системы «Электронный бюджет», включая разработку требований к системе «Электронный бюджет» и ее архитектуры, перечня и содержания централизованных подсистем системы «Электронный бюджет»	техническая документация	IV квартал 2011 года	Минфин России, Федеральное казначейство, а также Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, иные заинтересованные органы государственной власти в соответствии с установленными сферами ведения

Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
3.2. Комплексное проектирование системы «Электронный бюджет»	техническая документация	I квартал 2012 года	Минфин России, Федеральное казначейство
3.3. Анализ существующих процессов, разработка формуляров и справочников в сферах управления закупками, кадрами, нефинансовыми активами, в бухгалтерском учете	отчет, ведомственные акты	I квартал 2012 года	Минфин России, Федеральное казначейство, а также Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, иные заинтересованные органы государственной власти в соответствии с установленными сферами ведения
3.4. Проектирование подсистем ведения реестров, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, учета и отчетности, информационно-аналитического обеспечения, единого портала бюджетной системы Российской Федерации	техническая документация	I квартал 2012 года	Минфин России, Федеральное казначейство
3.5. Анализ существующих информационных систем, функционально связанных с системой «Электронный бюджет» (по перечню систем, указанных в разделе 4 Концепции создания и развития системы «Электронный бюджет»), разработка предложений по их интеграции	отчет	II квартал 2012 года	Минфин России, Федеральное казначейство, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, заинтересованные органы

Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
3.6. Анализ существующих процессов, разработка формуляров и справочников в сферах бюджетного планирования, управления расходами, управления денежными средствами	отчет, ведомственные акты	II квартал 2012 года	государственной власти Минфин России, Федеральное казначейство
3.7. Модернизация имеющихся информационных баз Минфина России и Федерального казначейства (реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, реестр государственных контрактов и т.д.), в том числе обеспечение возможности использования содержащихся в них сведений широким кругом пользователей	отчет, акт передачи в промышленную эксплуатацию	III квартал 2012 года	Минфин России, Федеральное казначейство
3.8. Разработка и передача в опытную эксплуатацию (в том числе в части интеграции с внешними информационными системами) подсистем ведения реестров, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, учета и отчетности, информационно-аналитического обеспечения, единого портала бюджетной системы Российской Федерации	акт передачи в опытную эксплуатацию	III квартал 2012 года	Минфин России, Федеральное казначейство
3.9. Опытная эксплуатация подсистем ведения реестров, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, учета и отчетности, информационно-аналитического обеспечения, единого портала бюджетной системы Российской Федерации, с последующей передачей в промышленную эксплуатацию с	отчет о результатах опытной эксплуатации, акт о передаче в промышленную	IV квартал 2012 года	Минфин России, Федеральное казначейство, пилотные федеральные органы исполнительной власти и органы

Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1 января 2013 года	эксплуатацию		государственной власти субъектов Российской Федерации
3.10. Проектирование подсистем бюджетного планирования, управления расходами, управления денежными средствами	рабочий проект	IV квартал 2012 года	Минфин России, Федеральное казначейство